



PLANEJAMENTO DE OBRA

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO TCEES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 94.301,93	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
			R\$ 23.575,48	R\$ 23.575,48	R\$ 23.575,48	R\$ 23.575,48
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 21.168,03	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			R\$ 21.168,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	GERAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA	R\$ 46.222,56	0,0%	90,8%	6,6%	2,6%
			R\$ -	R\$ 41.969,54	R\$ 3.037,64	R\$ 1.215,38
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 121.449,53	91,2%	8,0%	0,9%	0,0%
			R\$ 110.737,36	R\$ 9.661,67	R\$ 1.050,50	R\$ -
5	ESCAVAÇÃO E REATERRO	R\$ 4.033,93	35,2%	63,8%	1,0%	0,0%
			R\$ 1.421,18	R\$ 2.573,59	R\$ 39,16	R\$ -
6	RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 8.488,30	95,2%	2,4%	2,4%	0,0%
			R\$ 8.079,10	R\$ 204,60	R\$ 204,60	R\$ -
7	ESTRUTURA	R\$ 39.359,72	48,7%	47,2%	4,1%	0,0%
			R\$ 19.152,44	R\$ 18.593,92	R\$ 1.613,36	R\$ -
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.139,14	48,0%	45,1%	6,9%	0,0%
			R\$ 4.865,27	R\$ 4.571,01	R\$ 702,86	R\$ -
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 33.995,01	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 33.995,01	R\$ -
10	TETOS E FORROS	R\$ 11.036,88	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ 11.036,88	R\$ -	R\$ -
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 1.005,01	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.005,01	R\$ -
12	LASTRO DE CONTRAPISO	R\$ 36.386,26	25,5%	52,7%	21,8%	0,0%
			R\$ 9.261,96	R\$ 19.185,48	R\$ 7.938,82	R\$ -
13	ACABAMENTOS DE PISO	R\$ 332.962,90	0,1%	55,0%	42,5%	2,5%
			R\$ 180,26	R\$ 183.030,45	R\$ 141.432,62	R\$ 8.319,57
14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 154.119,48	11,8%	6,6%	81,6%	0,0%
			R\$ 18.128,32	R\$ 10.177,44	R\$ 125.813,73	R\$ -
15	CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 7.412,97	36,7%	12,7%	50,7%	0,0%
			R\$ 2.717,32	R\$ 938,40	R\$ 3.757,25	R\$ -
16	INSTALAÇÕES APARENTES	R\$ 607.044,30	36,9%	31,2%	31,8%	0,0%
			R\$ 224.227,35	R\$ 189.673,81	R\$ 193.143,14	R\$ -
17	ELETRODUTOS E CONEXÕES	R\$ 587.083,78	35,9%	33,1%	31,0%	0,0%
			R\$ 210.687,82	R\$ 194.302,10	R\$ 182.093,85	R\$ -
18	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES	R\$ 22.645,95	48,3%	51,7%	0,0%	0,0%
			R\$ 10.936,94	R\$ 11.709,01	R\$ -	R\$ -
19	FIOS E CABOS	R\$ 482.409,94	36,6%	30,8%	32,5%	0,0%
			R\$ 176.724,11	R\$ 148.763,37	R\$ 156.922,46	R\$ -
20	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.148,98	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.148,98	R\$ -
21	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS	R\$ 2.306,34	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			R\$ 2.306,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 196.175,23	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 196.175,23	R\$ -
23	TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS	R\$ 19.130,12	50,5%	29,4%	20,1%	0,0%
			R\$ 9.663,91	R\$ 5.622,04	R\$ 3.844,18	R\$ -
24	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO	R\$ 5.168,30	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.168,30	R\$ -
25	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 9.720,64	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 9.720,64	R\$ -
26	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	R\$ 5.594,00	36,8%	31,6%	31,6%	0,0%
			R\$ 2.061,18	R\$ 1.766,41	R\$ 1.766,41	R\$ -
27	LUMINÁRIAS	R\$ 219.038,67	34,2%	34,2%	31,5%	0,0%
			R\$ 74.983,48	R\$ 74.983,48	R\$ 69.071,72	R\$ -
28	INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 139.526,79	40,7%	29,6%	29,6%	0,0%
			R\$ 56.846,09	R\$ 41.340,35	R\$ 41.340,35	R\$ -
29	PINTURA	R\$ 216.208,91	0,0%	15,2%	44,1%	40,7%
			R\$ -	R\$ 32.924,32	R\$ 95.374,90	R\$ 87.909,70
30	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 561,90	44,4%	0,0%	55,6%	0,0%
			R\$ 249,33	R\$ -	R\$ 312,57	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.435.845,50	28,8%	29,9%	37,8%	3,5%	
		R\$ 987.973,27	R\$ 1.026.603,34	R\$ 1.300.248,77	R\$ 121.020,13	