
Uteis Uteis
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EQUIPES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
ETAPA )( - - 19 PAVIMENTO
Retirada das

internas das salas elétrica e cabeamento dedos novos eletricista
da edos cabos

final das e conexão com o térreo

dos de eIetrodutos e dos
das entrada de nas salas

Fechamento dos de tomada e dos inutilizados com massa

pedreiro

Forro de

Emassamento e
ETAPA Y -

Retirada das
roca das dentro do auditório elétrica e cabeamento de

Retirada das do hall do auditório
do hall do auditório - cabos... luminárias . .

eletr|c|stados novos
roca das do auditório conexão com o
roca das da o auditório ao

das luminárias

dos de eIetrodutos
das entrada de nas salas

Fechamento da dos
de entre trechos do com o auditório

de novo o trecho demolido
Fechamento dos de tomada inutilizados com massa

pedreiro

da entre shaft contratada
Forro de

Emassamento e
PRINCIPAL - 1 E 3

Retirada dos atuais - Térreo
Retirada dos atuais - 19
Retirada dos atuais - 29
Instalação da estrutura dos quadros novos (quadros, shafts eIetrodutos, cabos alimentação

- Térreo

Instalação da estrutura dos quadros novos (quadros, shafts eIetrodutos, cabos alimentação
_ 19

Instalação da estrutura dos quadros novos (quadros, shafts eIetrodutos, cabos alimentação eletricista
_ 29

Instalação das canaletas, tomadas, perfilados das salas, luminárias e cabeamento (elétrico e de

Instalação de eletrocalhas, cabos, ligação com shafts e furação da laje para instalação das
luminárias dos corredores do 19

Instalação de eletrocalhas, cabos, ligação com shafts e furação da laje para instalação das
luminárias dos corredores do 29
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das entrada de nas salas do 19 e 29
da fechamento dos

Fechamento dos de tomada inutilizados com massa

pedreiro

da entre shaft contratada
Fechamento dos vão dos com de

do fechamento dos
de vistas no forro de

Fechamento de forro de

gesseiro

Emassamento e em
PRINCIPAL - QUADRANTES 2 E 4

Retirada dos atuais - Térreo
Retirada dos atuais - 19
Retirada dos atuais - 29
Instalação da estrutura dos quadros novos (quadros, shafts eletrodutos, cabos alimentação

- Térreo

Instalação da estrutura dos quadros novos (quadros, shafts eletrodutos, cabos alimentação eletricista
_ 19

Instalação da estrutura dos quadros novos (quadros, shafts eletrodutos, cabos alimentação
_ 29

Instalação das canaletas, tomadas, perfilados das salas, luminárias e cabeamento (elétrico e de

da fechamento dos ., , , pedreiroFechamento dos de tomada |nut|l|zados com massa

Fechamento dos vão dos com de .
gesselrodo fechamento dos

Emassamento e em
PRINCIPAL - SUBEST E SALA

Retirada dos transformadores

Retirada do das mquas e demais
Retirada dos localizados no interior da
Retirada dos e barramentos da sala eletrica

dos 5
de cabos e de da sala eletrica eletricista
do

do blindado
transformadorde cabos e de da

ransferência das as novas
Retirada de e

de alvenaria e concreto

das canaletas

Fechamento das valas existentes inutiIizadasdo pedreiro
de alvenaria de vãos de de existentes
de e reboco
das e em alumínio

de escada de acesso a casa de bombas

Pintura em e
PRINCIPAL - CORREDOR
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dos enterrados eletricista
de em concreto

das caixas deReaterro pedreiro
do de concreto

do

do de

Pintura em

PRINCIPAL - CORREDORES 19 E 29 PAVIMENTOS

dedº pedreiro
do de

Pintura em

PRINCIPAL - ESCADASdos sensores de eletricista
de

dodo - Torre 1 .
pedreirodo - Torre 2

do - Torre 3
do - Torre 4

Pintura em geral pintor
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3 Uteis 4 Uteis
Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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Auditório

Prédio principal

HISTOGRAMA

Mês 1

3

Profissional

Eletricista 2
Pedreiro

Pintor

Gesseiro

Auxiliar

SUBTOTAL

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Gesseiro

Auxiliar

SUBTOTAL

AL
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EQUIPES

Profissional 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Eletricista

Pedreiro

Pintor

Gesseiro

Auxiliar
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