
Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS P. Total 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês 19º Mês 20º Mês 

R$ 237.387,14 R$ 21.073,85 R$ 21.073,85 R$ 27.736,01 R$ 69.883,71 R$ 6.662,16 R$ 69.883,71 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15

100,00% 8,88% 8,88% 11,68% 29,44% 2,81% 29,44% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 6.662,16 R$ 6.662,16 R$ 6.662,16 R$ 6.662,16

100,00%

R$ 21.073,85
100,00%

R$ 21.073,85
100,00%

R$ 63.221,55
100,00%

R$ 21.073,85

100,00%

R$ 63.221,55

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15 R$ 1.756,15
7

CONSERVAÇÃO EM GARANTIA (VALOR DIVIDIDO EM 12 PARCELAS 

MENSAIS)
R$ 21.073,85

6

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA O 2º ELEVADOR A SER 

MODERNIZADO

R$ 63.221,55

5

RECEBIMENTO DO 2º ELEVADOR MODERNIZADO

R$ 21.073,85

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

2 ENTREGA DO PROJETO EXECUTIVO 

4 RECEBIMENTO  DO 1º ELEVADOR MODERNIZADO

3
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS PARA O 1º ELEVADOR  A SER 

MODERNIZADO

R$ 21.073,85

R$ 21.073,85

R$ 63.221,55

OBRA: MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES

0 MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES

1 R$ 26.648,64ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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