



# TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 07243/2022

## ANEXO I – CRONOGRAMA

		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO																												
		REFORMA DO PISO DOS GABINETES																												
		LOCAL: ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA / ES																												
		CRONOGRAMA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO LAMINADO DOS GABINETES																												
ETAPA	LOCAL	ATIVIDADE	1 MÊS - Dias Uteis							2MÊS - Dias Uteis							3 MÊS - Dias Uteis							4 MÊS - Dias Uteis						
			S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T	S	T	Q	Q	S	S	T
1	Gab. Dr. Aboudib	Desmobilização do mobiliária	■																											
		Instalação do piso		■	■	■	■	■																						
		Limpeza do ambiente					■	■																						
		Montagem do mobiliária							■	■																				
2	Gab. Dr. Coelho	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
3	Gab. Dra. Márcia Jaccoud	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
4	Gab. Dr. Marco Antônio	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
5	Gab. Dr. Domingos	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
6	CJU	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
7	Gab. Dr. Ranna	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
8	Gab. Dr. Borges	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
9	Gab. Dr. Ciciliotti	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
10	Segafi / GAP	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
11	Presidencia	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												
12	MP - Procuradoria	Desmobilização do mobiliária																												
		Instalação do piso																												
		Limpeza do ambiente																												
		Montagem do mobiliária																												