


CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO									
REFORMA E AMPLIAÇÃO - TCEES									
COPA E REFEITÓRIO; SANITÁRIOS ACESSÍVEIS; VESTIÁRIOS; JARDIM; SALA DOS MOTORISTAS; SALA STI; SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO AUDITÓRIO; ESTACIONAMENTO PARA MOTOS; ROTA ACESSÍVEL DO ESTACIONAMENTO; GABINETES; CONSULTÓRIO MÉDICO									
Nome da tarefa		Custo	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 46.721,64	R\$ 46.721,64						
2	CONSTRUÇÃO DA COPA E REFORMA DO REFEITÓRIO	R\$ 63.351,59		R\$ 4.531,66	R\$ 26.525,40	R\$ 32.294,53			
3	CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	R\$ 113.156,04	R\$ 14.403,70	R\$ 28.056,65	R\$ 9.766,25	R\$ 16.594,34	R\$ 27.496,63	R\$ 16.838,47	
4	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS	R\$ 69.353,53	R\$ 8.733,35	R\$ 14.208,43	R\$ 46.411,74				
5	JARDIM INTERNO	R\$ 14.702,01					R\$ 97,94	R\$ 14.604,07	
6	CONSTRUÇÃO DA SALA DOS MOTORISTAS	R\$ 21.473,50	R\$ 6.703,80	R\$ 14.769,70					
7	REFORMA DE SALA PARA STI	R\$ 190,59				R\$ 190,59			
8	SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO AUDITÓRIO	R\$ 61.087,44		R\$ 27.843,28	R\$ 33.244,16				
9	ESTACIONAMENTO PARA MOTOS	R\$ 13.279,06			R\$ 9.580,57	R\$ 3.698,49			
10	ROTA ACESSÍVEL DO ESTACIONAMENTO	R\$ 39.941,54			R\$ 3.781,21	R\$ 18.990,62	R\$ 17.169,71		
11	REPAROS GABINETES	R\$ 7.080,59	R\$ 7.080,59						
12	INSTALAÇÃO DE BANCADA SALA DO MÉDICO	R\$ 2.172,30	R\$ 2.172,30						
	RESUMO	R\$ 452.509,83	R\$ 85.815,38	R\$ 89.409,73	R\$ 129.309,34	R\$ 71.768,56	R\$ 44.764,28	R\$ 31.442,54	