



**Tribunal de Contas**  
Estado do Espírito Santo

Obra: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Local: RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 157, ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA/ES

PRAZO DA OBRA: 90 dias  
DATA BASE: Março/2015

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias
		R\$	%			
01	CANTEIRO DE OBRAS	2.295,52	2,37%	2.295,52		
				100,00%		
02	SPDA	94.525,19	97,63%	33.769,80	10.159,40	50.595,99
				35,73%	10,75%	53,52%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>96.820,71</b>	<b>100,00%</b>			
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$		36.065,32	10.159,40	50.595,99
	PORCENTAGEM	%		37,25%	10,49%	52,26%
	VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$		36.065,32	46.224,72	96.820,71
	PORCENTAGEM ACUMULADO	%		37,25%	47,74%	100,00%